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Stand van zaken BRO ketenvoorzieningen  

• In het BRO grondwaterdomein gaan bronhouders RWS, Provincies, 
Waterschappen en Gemeentes (+ bestuursorganen voor leden VEWIN) 
waterstanden en kwaliteitsonderzoeken aanleveren in tranche III 

 

• Waterstanden en kwaliteitsonderzoeken worden gemeten in filters in 
peilbuizen in putten. Putten worden apart als constructie geregistreerd. 

 

• Per januari 2018 is registreren van nieuwe putten verplicht geworden. 
Gemeentes, waterschappen en provincies zijn hiermee gestart. 

 

• Vanaf 2018 gaan bronhouders bestaande putten registreren als 
basisinformatie voor het leveren van meetgegevens 

 

• “Al doende leren we” dus gaan we het aanleveren van bestaande putten in de 
praktijk beproeven 
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Objecten grondwaterdomein 
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BRO ketenpartijen 

Bronhouder 

Portaal BRO 

Landelijke  

Voorziening BRO 

PDOK-BRO 

BRO/DINO loket 

BRO  

Gebruiker 

Gegevens 

leverancier 

BRO  

validatieservice 

BRO  

Bronhouder 



Bronhouder 
Portaal BRO 

(Leveren | 
Kwaliteit 

controleren | 
Accorderen | 
Onderzoeken) 

Landelijke 
voorziening 

BRO 

 
 
 
 
 
 

PDOK 

Bronhouders-

portaal Loket 

Terugmeld 
e-Formulier 

Systemen van 
Leveranciers 

IMBRO 
Validator 

Systemen van 
Afnemers 

BRO Loket 

Register 
beheerder 

IMBRO-XML 

IMBRO-XML 

Service Desk Website 
BRO 

Standaarden 

BRO ketensystemen 

GMW 

IMBRO 
converter 



BRO keten levert nu in sprints van 4 weken 
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Status ingebrachte wensen 

• BROK-37 Betekenisvol put-ID    Done 

 

• BROK-70 Putcode met laag oplopend nummer.  To do 

 

– In analyse, meenemen in praktijkproef (3 sep – 14 sep) 

 

• BROK-127 Verzoek Excel template voor aanleveren GMW Backlog 

 

• BROK-153 Verzoek functionaliteit QC Grondwaterstand Backlog 
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Context praktijkproef 

• Praktijkproef nieuwe putten  -> lessons learned 

• Pilots  transitie   -> inzichten en aanbevelingen 

• Ketentoets bijhouding   -> aanbevelingen 

 

Vanaf september 2018: Integrale aanpak transitie en aanlevering en bijhouding 

9 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

Pilots transitie 

Ketentoets  

bijhouding putten 

Praktijkproef  

nieuwe putten 
Implementatie ondersteuning  

bronhouders 

1/11 1/1/18 1/7 

Praktijk 

proef  

1/9 1/7 

Aanpak 

transitie 

Rapport ketentoets 23 mei 

Aanpak 

18 juli 

Rapport pilots 26 juni 

Nieuws

brief  



Deelnemers praktijkproef 
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Vanuit Pilots: 

• Provincie Utrecht    

 

Vanuit praktijk/proeven: 

• Gemeente Den Haag   

• Provincie Overijssel   

• Waterschap Rijn en IJssel    

 

Vanuit ketentoets: 

• RWS     

 

 

 


