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Aanleiding 

• In het BRO grondwaterdomein gaan bronhouders RWS, Provincies, 
Waterschappen en Gemeentes (+ bestuursorganen voor leden VEWIN) 
waterstanden en kwaliteitsonderzoeken aanleveren in tranche III 

 

• Waterstanden en kwaliteitsonderzoeken worden gemeten in filters in 
peilbuizen in putten. Putten worden apart als constructie geregistreerd. 

 

• Per januari 2018 is registreren van nieuwe putten verplicht geworden 

 

• Vanaf 2018 gaan bronhouders bestaande putten registreren als 
basisinformatie voor het leveren van meetgegevens 

 

• “Al doende leren we” dus gaan we het aanleveren van bestaande putten in de 
praktijk beproeven 
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Context 

• Praktijkproef nieuwe putten  -> lessons learned 

• Pilots  transitie   -> inzichten en aanbevelingen 

• Ketentoets bijhouding   -> aanbevelingen 

 

Vanaf september 2018: Integrale aanpak transitie en aanlevering en bijhouding 
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Doel praktijkproef bestaande putten 
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Met elkaar vaststellen in hoeverre bronhouders en hun gegevensleveranciers met de 
processen en middelen van de BRO keten en de ondersteuning van het BRO Implementatie 
team in staat zijn gegevens van bestaande putten aan de BRO te leveren. 

 

Als bronhouder  

Wil ik makkelijk en goed 

• mijn putten identificeren (tenminste mijn actuele putten) 

• putgegevens verzamelen 

• putgegevens controleren 

• (optioneel) putgegevens completeren tot IMBRO/A kwaliteit 

• (optioneel) putgegevens in IMBRO XML formaat omzetten 

• putgegevens aan de BRO leveren 

• (mijn) putgegevens uit de BRO raadplegen en afnemen  

 

Zodat ik kan voldoen aan (aankomende) wettelijke verplichtingen omtrent 

• Aanleveren en actueel houden van putgegevens 

• Aanleveren van meetgegevens (grondwaterstanden en kwaliteitsmetingen) 



Aanpak praktijkproef 
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Werkelijke bronhouders en gegevensleveranciers voeren op een testomgeving voor 
twee (2) bestaande putten de beoogde procedure uit om ze te registreren in de BRO. 

 

Overall proces bronhouder: 

A> Bronhouder meet grondwaterstanden en grondwaterkwaliteit (meetgegevens) 

B> Bronhouders wil zijn/haar putten in de BRO laten registreren 

C> Bronhouder laat zijn putten registreren 

D>  Bronhouder starten met bijhouding van de putgegevens 

E>  LATER: Bronhouder starten met aanlevering meetgegevens 

 C> Procedure registreren putten 

1) Identificatie putten (in praktijkproef één met geschiedenis en één zonder, in praktijk alle) 

2) Verzamelen putgegevens (uit eigen database en/of uit DINO) 

3) Controleren putgegevens (eigen gegevens tegen DINO en/of tegen werkelijkheid) 

4) (optioneel) Completeren putgegevens tot IMBRO /A kwaliteit (door de bronhouder) 

5) (optioneel) Omzetten putgegevens in IMBRO XML formaat 

6) Leveren putgegevens aan de BRO 

7) Raadplegen en afnemen putgegevens 

8) Optioneel: BRO-ID doorgeven aan DINO team (tbv aanleveren waterstanden) 

 

 



Afronding 

• Besproken met TNO, Den Haag, Rijn en IJssel, Utrecht, MinBZK 

 

• Uitvoering gelukt bij Gemeente Den Haag, Provincie Utrecht, Waterschap Rijn 
en IJssel  

• Uitvoering kent geen belemmeringen meer bij RWS Keteltunnel 

• Uitvoering bij Provincie Overijssel volgt na uitvoering hogere prioriteit actie: 
user interface voor aanleveren nieuwe putten 

 

• Vervolg: 

– Dinsdag 18 september binnen programma overleg over putten 

– Donderdag 27 september vindt overleg plaats met software ontwikkelaars 
(expertmeeting) 

– Maandag 1 oktober is er een ketendemo 

– Donderdag 1 november start implementatie bij alle bronhouders 
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RWS 

Henriëtte Villevoye is BRO coördinator. 

Harry van Manen is betrokken als RWS testcoördinator. 

 

Project Zuidelijke IJsseldelta (Deventer) met Peter Jesse (RWS) en Robin Kelder 
(Tauw) kan pas proberen aan te leveren eind september. 

 

Project Ring Utrecht (Utrecht) met Hans Gerritsen (RWS) en Harry van Manen 
(RWS) gebruikt de DINO/BRO gegevens van andere bronhouders. Onder andere 
een put van de provincie is geïdentificeerd.  

 

Project Keteltunnel is al/nog bezig een put aan te leveren. Ondersteuning loopt. 
Op 10 september is vastgesteld dat er geen belemmeringen meer zijn om aan te 
leveren. 

 

Verslaglegging volgt later. 
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Provincie Overijssel 

Provincie Overijssel kijkt met leverancier naar de mogelijkheden. 

 

Prioriteit ligt bij een user interface die de bronhouder kan gebruiken om 
de juiste waarde te kiezen bij de te vullen attributen van een nieuwe 
put, omdat Overijssel 700 nieuwe putten verwacht te plaatsen. 

 

Uitvoering kan pas later worden gepland. 
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Provincie Utrecht 

Praktijkproef is geheel uitgevoerd. 

 

Uitgebreide verslaglegging is separaat beschikbaar. 

 

Provincie Utrecht vraagt TNO/DINO als gegevensleverancier, en 
hanteert de BRO als de database waar ze haar gegevens uit raadpleegt 
en gebruikt. 
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Waterschap Rijn en IJssel 

Proef geheel uitgevoerd. 

 

Verslaglegging separaat beschikbaar. 

 

Materiedeskundigheid en ICT expertise bij één persoon. Deze kan zelf  
scriptjes bouwen voor selectie en omzetting van gegevens. 
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Gemeente Den Haag 

Proef geheel uitgevoerd. 

 

Uitgebreide verslaglegging beschikbaar. 

 

Nut en noodzaak worden bevraagd, en er worden richtlijnen gevraagd 
om te bepalen wat de juiste waardes van attributen zijn. 
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Samenvatting 

Kan ik makkelijk en goed Provincie Utrecht Gemeente Den Haag WS Rijn en IJssel 

Putten identificeren Met veel inspanning, 
uit DINO 

Makkelijk, mits in 
beheerdatabase WWD  

Makkelijk, in eigen 
systeem 

Verzamelen Met veel inspanning, 
uit DINO 

Hoe ouder hoe 
moeilijker 

Makkelijk, in eigen 
systeem 

Controleren Met veel inspanning, 
uit DINO 

Hoe ouder hoe 
moeilijker 

Monnikenwerk 

Completeren  Met veel inspanning, 
uit archieven 

Levert vragen op, 
richtlijnen ontbreken  

Monnikenwerk 

Omzetten  Conversieapplicatie 
voor omzetten 

Onveranderde putten 
automatisch 

Script op eigen 
systeem 

Leveren Alles kan automatisch 
als je wilt 

Best makkelijk, 
controle lastig 

Best makkelijk 

Raadplegen  Putten vindbaar Putten vindbaar Putten vindbaar 

DINO  Verbeteren inhoud 
voor omzetten 

Niet van toepassing Niet van toepassing 

Implementatie  Procesbegeleiding 
aan de orde 

Inhoudelijk 
ondersteunen nodig 

Weinig ondersteuning 
nodig  
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Resultaat praktijkproef 
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Als bronhouder (met eventueel ontzorgende leverancier) kan ik 

• Mijn putten identificeren 

• putgegevens verzamelen 

• putgegevens controleren 

• putgegevens completeren tot IMBRO/A kwaliteit 

• putgegevens omzetten in IMBRO XML formaat 

• putgegevens aan de BRO leveren 

• putgegevens uit de BRO raadplegen en afnemen 

 

Als DINO team kan ik 

• Een overzicht geven van putten met bestuursorgaan als 
eigenaar/beheerder/waarnemer 

• Van een set putgegevens uit DINO aangeven of de 
putgegevens aan IMBRO/A voldoen 

 

Als Implementatie team kan ik 

• Aanpak van ondersteuning voor een bronhouder bepalen  

• Capaciteit plannen van de benodigde ondersteuning 
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Bevindingen bronhouder 

• Nut en noodzaak van aanleveren putgegevens wordt niet gezien #BROK-274 

– Hierdoor daalt motivatie om aan te leveren  

 

• Richtlijnen voor de keuze van waardes van attributen ontbreken #BROK-277 

– Hierdoor weet leverancier niet hoe “correct” aan te leveren 

– Hierdoor weet bronhouder niet hoe “correct” te controleren 

 

• Controleproces wordt inhoudelijk onvoldoende ondersteund #BROK-276 

– Bronhouder heeft behoefte aan visualisatie van belangrijkste gegevens 
(bovenkant buis, maaiveldhoogte, lengte buis boven filter, lengte filter, 
buisdiameter, putstabiliteit, ..) 

– Vergelijken nieuwe putlocatie met info DINO/BRO kan beter #BROK-278 

 

• Wens: Bronhouder wil een controleur toewijzen per levering in plaats van per 
project #BROK-342 
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Bevindingen leverancier 

• Controleren en completeren van gegevens (in de eigen database) kan veel 
werk zijn en kun je niet automatiseren: monnikenwerk dus 

 

• Bij (automatische) omzetting van gegevens naar registratieverzoeken (XML) 
moet een kaartbladnummer worden meegegeven. Dat kan volledig 
geautomatiseerd uit de (x,y) coördinaat worden afgeleid. Hiervoor kan één 
centrale voorziening alle partijen verder werk besparen. #BROK-232 

 

• Bij het doorgeven van veranderingen (geschiedenis): #BROK-302 

– Keuze voor type bericht moet worden afgeleid uit de veranderde 
gegevens 

– Controleren van verandering wordt niet ondersteund in bronhouderportaal 

– Ook bij downloaden bericht is niet te zien wat de eerdere waarde was 

– Bij raadplegen in DINO/BRO loket is niet te zien wat eerdere waarde was  
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Bevindingen leverancier DINO  

• Selecteren van putten en controleren en completeren van gegevens is buiten 
scope van de praktijkproef onderzocht in de eerdere pilots. Hier ligt nog een 
vraagstuk. 

 

• Aanleverproces werkt makkelijk en goed. 

Putgegevens aanleveren in de vorm van een registratieverzoek dat in het 
bronhouderportaal  wordt geleverd geeft bronhouder expliciete mogelijkheid 
om goed te keuren (en die vindt dat fijn), de bronhouder kan dat ook 
automatisch laten plaatsvinden 

 

 

• Aanlevering onder voorrecht maakt meerdere datumformaten mogelijk. Is 
buiten scope van de praktijkproef gelaten. Hoe hier mee om te gaan is een 
open vraagstuk. #BROK-243 
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Bevindingen team implementatie 

• Documentatie en informatie over nut en noodzaak van aanleveren 
putgegevens is onvoldoende bruikbaar 

– Nut voor “kunnen opnemen in meetnet” wordt nog niet gezien 

 

• Ondersteuning van bronhouders vraagt servicedesk met goede ICT kennis van 
zowel inhoud als techniek (BRO registratieverzoeken technisch en inhoudelijk, 
en bronhouderportaal-bro) 
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Conclusie 

Het aanleveren van bestaande putten conform IMBRO/A kwaliteit is mogelijk 

• Om het goed te doen zijn richtlijnen nodig 

• Om het makkelijk te doen is geautomatiseerde ondersteuning nodig met 
software die attribuutwaardes laat kiezen door een materiedeskundige 

 

Het aanleveren van putten zonder geschiedenis is makkelijk en goed mogelijk, 
ook vanuit DINO. De inspanning zit in verzamelen en controleren van gegevens. 

 

Het aanleveren van putten met geschiedenis is technisch mogelijk, maar 
gegevens vinden is lastig, en het aanleverproces is omslachtig en foutgevoelig. 

 

Aanbeveling:  

– Ondersteun bronhouders om nieuwe en actuele putten goed te registreren 

– Introduceer registratie van meetnetten, grondwaterstanden en ‘putten 
met geschiedenis’ in samenhang met elkaar op een later moment 
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Vervolgacties 

Ondersteuning opzetten voor bronhouders om nieuwe en onveranderde actuele 
putten goed te registreren -> team Implementatie 

 

Goede uitleg van nut en noodzaak -> team Communicatie 

 

Richtlijnen voor correcte bepaling gegevens -> team Standaardisatie 

 

Ondersteunen aanpassingen aan software, voorstel maken om kaartbladbepaling 
centraal te faciliteren -> softwareleveranciersoverleg 

 

Ondersteunen controleren met visualisatie -> team Bronhouderportaal 

 

Ondersteunen raadplegen (duidelijke kleur icoon) -> team DINO/BRO loket 

 

Ondersteunen bulklevering -> team DINO 
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Putten:resterende risico’s en maatregelen 29 okt 

BROK 
# 

Openstaande bevindingen Mitigerende maatregelen 

274 Nut en noodzaak communiceren Website updaten, Implementatie starten 

277 Richtlijnen ontbreken Oplossen als knelpunt bij implementatie (FAQ bij catalogus) 

276 Controleren behoeft visualisatie Visualisatieservice putgegevens realiseren 

342 Controleur per levering Meer praktijkervaring ophalen, refinement bronhouderportaal 

232 Automatisch kaartbladnummer Realiseren  

302 Doorgeven veranderingen (te) complex Eerst refinement met Meetnet en Grondwaterstanden  

243 Complexiteit door “Onder voorrecht”  Workaround toepassen (iedereen voorrecht); = technical debt 

70 Betekenisvol ID: NITG in putcode opnemen Realiseren in nauwe samenwerking met bronhouders (144) 

278 Controleren tegen bestaande putten Refinement aan de hand van praktijkervaring 

246 Conversie GMW uit DINO Meer praktijkproeven doen 
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