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Ketendemo BRO

kwartaal 4 2024

 we starten om 9.00 uur
 Ajb microfoon en camera uit
 Wij maken een opname van 

deze sessie
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Vandaag in de BRO 
Ketendemo

 Realisatie Milieukwaliteit (fase 2)
 Voortgang migratie Geologisch 

booronderzoek
 Plannen voor 2025 (beheerplan)
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Realisatie 
domein 
Milieukwaliteit

Merijn Hansler, Productowner
Landelijke Voorziening BRO
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A0 Hier mag je een foto van jezelf zetten
Author; 2025-01-02T09:02:53.165



Domein Milieukwaliteit

Registratieobjecten

› Milieuhygiënisch bodemonderzoek 
(SAD - Site Assessment Data)

› Overheidsbesluit 
bodemverontreiniging (SLD - Soil
Legal Decision)



Milieukwaliteit in de BRO

2024 2025

SAD 1.0 SLD 1.0SAD1.1



Requirements



SIKB0101 Standaard

› Basis voor uitwisseling bodemdata, gangbaar in het werkveld

› De standaard SIKB0101 beschrijft de technische regels voor de 
implementatie van een in- of exportfunctie in software 

› Conversieregels
– Bevat regels voor de omzetting

– XSLT voor validatie van een XML



Standaardisatie
› Catalogi

– Gegevenscatalogus 
(informatiemodel BRO)

– Berichtencatalogus & Voorbeeld 
berichten

› Technische ontwerp
– Berichtenschema (XSD) en 

business rules
– Tbv technische validatie



Milieukwaliteit in BRO 
landelijke voorziening



Inname in LV

• BRO Converter
• Validatue obv

XSLT
• Schemavalidatie 

obv SIKB XSD
• Conversie van 

SIKB0101 naar 
IMBRO

• IMBRO Validator
• Structuur en 

constraints
• Schemavalidatie 

obv IMBRO XSD

• IMBRO Upload
• Registratie 

verzoek

Conversie Validatie Inname



Uitgifte in LV

• Vastlegging 
Kengegevens 
(characteristics)

• Obv ETL processen
• Vastgelegd in een 

Publicatiedatabase

• Mapservices
• Uitgifte Kengegevens 

(SOAP/REST)

Kengegevens Services Portalen

• BRO/DINO loket
• PDOK



Vragen
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› Gemeente Smallingerland: Waar kun je je aanmelden voor deelname aan de ketentest? Antwoord:
via een email aan: support@broservicedesk.nl

› Rijkswaterstaat: Hoe zorgen we voor uniforme contracteisen naar de markt door alle bronhouders? 
Antwoord: deze vraag is tijdens de Regiodagen vorig najaar regelmatig gesteld. We komen hierop 
terug vanuit het programma.

› Rijkswaterstaat: heb deze vraag al eerder gesteld, maar het controleren en accorderen vd data in 
het bronhouderportaal wordt voor Milieukwaliteit compleet overgeslagen? Antwoord: Voor het BHP 
(webapplicatie) is de controle/accorderen wel onderdeel van het proces, net als voor de andere bro
objecten. Als het aanleveren van de gegevens via een externe applicatie verloopt is het anders. We 
zullen deze vraag meenemen in het overleg met de softwareleveranciers.



Geologisch onderzoek 
(BHR-G) 
voortgang migratie/-
aanleveren gegevens

Ruud Mutsaers

Informatiemanager Bodem- en 
Grondonderzoek
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1416 juni 2023 | Platform Bronbemalen 

NEN-EN-ISO14688/
NEN8990
NEN5104

De Bakker en Schelling

SBB6.0
SBB<6.0 / ASB

NEN5104 / Berendsen en 
Stouthamer / overige

Milieuhygiëne
BRO fase 2, SAD

Archeologie

Booronderzoek vanuit verschillende invalshoeken

? ?

?

NEN5104

Alle type booronderzoeken 
bevatten informatie die ook 

bruikbaar is voor andere 
toepassingen!
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Dino 
ca. 480.000

Dino 
ca. 10.000

Dino 
ca. 64.000

UU
Digitaal 

ca. 135.000

Analoog
ca. 95.000

Dino 
ca. 18.000

Boormonsterbeschrijvingen in de BRO

SAD
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BHR-G geschikt voor archiefgegevens

Dino 
ca. 64.000

Dino 
ca. 480.000

Dino 
ca. 10.000

UU
Digitaal 

ca. 135.000

Analoog
ca. 95.000

Dino 
ca. 18.000



› Vanuit DINO
– Start conversie set NEN5104 (Q1 2025)

– Andere sets volgen

 SBB <versie 6.0

 ASB

 Overig (Standaardisatie moet nog 
plaatsvinden)

› Vanuit UU
– Set Universiteit Utrecht Laaglandgenese 

(Berendsen dataset)

› Mogelijk vanuit andere archieven
– Reikwijdte standaard geeft mogelijkheden 

voor aanlevering.

Planning vulling BHR-G
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Vulling vanuit DINO 
stapsgewijs per set 

Huidige 
situatie

Toekomst



Vragen
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› IWSS: Worden de boorstaten van OBES meegenomen in de migratie van Geologisch onderzoek? Antwoord: 
Hier is geen eenduidig antwoordt op. Het is namelijk afhankelijk van meerdere aspecten. 

1. Het is afhankelijk van wie de opdracht verleent. Wanneer de opdrachtgever een bestuursorgaan is valt het 
booronderzoek ook onder de verplichting voor aanlevering aan de BRO.

2. Wanneer het booronderzoek vanuit een vergunning wordt aangeleverd aan een bevoegd gezag is dat 
momenteel nog niet BRO plichtig. Er wordt momenteel wel naar gekeken om hier verandering in aan te 
brengen echter is dit een juridisch aspect waarbij ook gekeken moet worden naar de indieningsvereisten. 

3. De reden van de boring niet bepalend voor het booronderzoek. In de BRO kijken we naar het 
booronderzoek die informatie oplevert van de ondergrond. De verschillende soorten booronderzoek zijn in 
de BRO vanuit vakgebieden weergegeven. De verplichting geldt dus voor het soort booronderzoek. 



Overige resultaten 
Q4 2024

Wilfried ter Woerds

Releasemanager Geologische 
Dienst TNO
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Overige resultaten Q4 2024 – Domeinen
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› Opleveren Milieukundig bodemonderzoek SAD 1.1 gereed

› Overheidsbesluit bodemverontr. SLD 1.0 t/m ketentest deels

› 1e iteratie Geologisch booronderzoek BHR-G van DINO naar BRO niet

› INSPIRE services (Europese services) Grondwatergebruik bijna gereed

› Update 3 TNO modellen (GeoTOP, REGIS II en DGM) Op ACC

› Bevindingen Mijnbouw-domein uit migratie aangepast gereed



Overige resultaten Q4 2024 – beheer
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› Verwerken bevindingen software-audit – security ongoing

› Technical debt beheer standaarden en technische voorziening ongoing

› Penetratietest van de beschikbare voorzieningen BRO gereed

› Voorbereiden migratie database van Oracle naar Postgres op schema

› Nieuwe uitgifte architectuur LV op schema

› Refactoring BRO Bronhouderportaal (V2) op schema

› Nieuwe voorziening: 1e iteratie BRO monitor 2.0 niet gestart



Wijzigingsverzoeken Q4 2024
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› 12 binnengekomen verzoeken, waarvan er 7 
geaccepteerd, 2 afgewezen;

› Uit de backlog zijn er 12 gerealiseerd:
– Nwe versie parameterlijst Grondwatersamenstellingsonderzoek

– Documentatie gebruik van Geopackages (in Handreiking uitgifte)

– BRO Bronhouderportaal: organiserend mechanisme tbv projecten

– 3 aanpassingen Geologisch booronderzoek, irt migratie

– 5 aanpassingen Mijnbouwconstructie irt migratie

– 1 aanpassing Mijnbouwwetvergunning irt migratie



Vragen
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› Rijkswaterstaat: Wat zal de BRO monitor allemaal bevatten? Onder andere de aanlevering, het gebruik en 
raadpleging per bronhouder? Antwoord: De requirements moeten nog worden uitgewerkt, maar deze onderdelen 
zullen onderdeel zijn van de voorziening. Gegevens over aanlevering en inhoud, zoals in de huidige monitor. En 
meer nadruk op gebruik, tov de huidige monitor.

› Rijkswaterstaat: blijven de csv rapportages in het bronhouderportaal in huidige vorm gehandhaafd? RWS maakt 
hier inensief gebruik van. (dit in het kader van de refactoring van het BRO Bronhouderportaal) Antwoord: de 
functionaliteit van het BRO Bronhouderportaal blijft zoals deze is. Wat we doen is de code moderniseren, 
verminderen waar mogelijk en zorgen dat deze voldoet aan de laatste security-eisen.

› Rijkswaterstaat: Wordt CS (Cyber Security) niet belangrijker nu drinkwaterbedrijven gaan mee doen? Zit dat in het 
beheerplan? Antwoord: dat klopt. Met de komst van de drinkwaterbedrijven in de rol van bronhouder is 
confidentialiteit en de mogelijkheid om bepaalde gegevens alleen voor bronhouders beschikbaar te stellen 
ingeregeld. Verder is in de software-audit (door SIG) nadrukkelijk gekeken naar de toegenomen security-eisen en 
zijn we met de bevindingen al aan de slag om deze door te voeren in onze software.

› Rijkswaterstaat: worden de drinkwaterbedrijven bronhouder of databeheerder? Antwoord: zij krijgen vanuit de Wet BRO
de rol van bronhouder. Bronhouders kunnen zelf een databeheerder aanstellen.



Prioriteiten 2025 
BRO beheer

Toelichting op BRO beheerplan 2025

Door: Jasper Snippe en Nathalie Torenvliet
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Inhoudsopgave

› Referentiepunten 2025
– Financieel kader 2025 

– Wettelijke en contractuele verplichtingen

– Groei BRO-data

› Gebruiker centraal

› Prioriteiten

› Investeringsvoorstellen

› Governance
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Referentiepunten 2025

Financieel

› Beheergelden BRO

› Investeringen 2024

› Programmagelden BRO 
fase 2

› Uitgifte

› Regietaken

› Investeringsgelden 2025

26

Wettelijk

1. Dienstverlening

2. Wettelijke ontwikkelingen

› 1-7-2025: Milieukwaliteit en 
Drinkwaterbedrijven

› 1-1-2026: GMW nieuwe versie

› Geotechnisch Onderzoek

3.  Kwaliteit Toezicht en Handhaving (KTH), 
AVG, Cybersecuritywetgeving, EU-
wetgeving en Zicht op Nederland (ZoN)

Groei

› Grootste basisregistratie

› Beheren van kwaliteit en 
kwantiteit

8 januari 2025| Ketendemo Basisregistratie Ondergrond



Groot aantal wensen via intakeformulier en Change 
Advisory Board (CAB)-proces.

“Tot op heden proberen we veel via het 
wijzigingenproces (Change Advisory Board) en adaptief 
beheer op te pakken. Dit is niet langer houdbaar. “ 
(Beheerplan BRO 2025)

Uitgangspunt BRO: Structureler gaan werken met 
‘financiering per opgave’ voor eisen of 
gebruikerswensen die niet passen in het reguliere 
beheerprogramma of wat bij invoering van de wet is 
afgesproken of waar we daarbovenop aan gehouden 
zijn.

CAB VERZOEKEN

Gebruiker centraal
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Governance

› VRO Directie Ruimtelijke informatie

› Datafundament en BRO, governance-structuur 2025

› GI-beraad v.s. Programmabeheerraad BRO (in ontwikkeling)

› Domeinbegeleidingsgroepen 3x per jaar 
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› Focuspunten 2025 
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Domein Bodem- en Grondonderzoek

› Geologisch booronderzoek (BHR-G): 
– Migratie huidige set afronden (advies)

– Migratieplan opstellen om proces te borgen, incl standaardisatie

– Pas over gaan tot uitvoering na goedgekeurd migratieplan (advies)

› Geotechnisch booronderzoek (BHR-GT) en Geotechnisch 
sondeeronderzoek (CPT): 
– doorvoeren in de landelijke voorziening

– Implementatietraject met het werkveld/stakeholders
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Domein Grondwatermonitoring

› Grondwatermonitoringsput (GMW) en Grondwaterstandonderzoek 
(GLD)migratie afronden voor Q2  in verband met wettelijke 
ondersteuning (advies)

› Drinkwaterbedrijven migreren (wettelijk)

› Openbaar/niet openbaar

› GMW 1.1 oppakken i.v.m. wet 2026
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Domein modellen

› Releaseproces nieuwe modellen (investeringsvoorstel)

› Release 6 modellen
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Domein milieukwaliteit

› Milieutechnisch bodemonderzoek (SAD) en 
Overheidsbesluit bodemverontreiniging (SLD) afronden

› Migratie starten
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Domein mijnbouw

› Mijnbouwconstructies
– Boorgat; migratie uitvoeren minimal viable product (MVP)

– Mijnstelsel; aanlevering door provincie Limburg

– Zoutcaverne; onderzoeken

› Mijnbouwvergunningen (EPL): 
– EPL afbouwen

– Migratie 2026
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Gebruik en beheer

› BRO monitor (MVP, 2025 uitbreiden)

› Stimuleren gebruik BRO

› DBG weer opstarten

› Uitkomsten SIG-audit en PEN-test

› Oracle naar Postgress migratie
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Advies aan Programma Stuurgroep (PSG)
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› Geologisch booronderzoek (BHR-G): 
– Migratie huidige set afronden (advies)

– Pas over gaan tot uitvoering na goedgekeurd migratieplan (advies)

› Grondwatermonitoring 
– Grondwatermonitoringsput (GMW) en Grondwaterstandsonderzoek (GLD)migratie 

afronden voor Q2  in verband met wettelijke ondersteuning (advies)



Investeringsvoorstellen

› Uitkomsten SIG-audit en Penetratie(PEN)-test

› Groei BRO

› Automatiseren publicatie BRO-modellen

› BRO-monitor i.vm. KTH en zelfmonitor Bronhouders

› Gebruikerswensen additionele investeringen (budget)
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Kunnen niet alles doen, waar we investeringen op willen doen

Zijn bezig met financiering, later meer duidelijkheid óf dat lukt en wat we 
daarvoor kunnen doen



Vragen
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› Provincie Zeeland: n.a.v. punt Afronding migratie GLD: wat gebeurd met de Dino locaties die alleen een historisch eigenaar 
hebben en (nog) niet naar de BRO zijn overgezet? 

– Antwoord: je kunt hiervoor het beste contact opnemen met TNO, vanuit de rol van databeheerder DINO-
gegevens. 

› Rijkswaterstaat: We zijn vooral bezig met het verzamelen van data. Hoe zorgen we samen ervoor dat deze gebruikt wordt 
bij bestuurlijke beslissingen zodat zij enthousiast blijven voor de BRO? 

– Antwoord: hiervoor zijn een scala aan mogelijkheden die we kunnen toepassen. We zullen samen het gebruik van de 
BRO-gegevens moeten stimuleren, vanuit verschillende organisaties. Door het ontwikkelen en publiceren van 
voorbeeldprojecten, stakeholdermanagement. En door met de BRO kennis aan te sluiten bij de grote opgaven waar we 
als maatschappij of organisatie voor staan: energietransitie, (woning)bouw, klimaatadaptatie en beheer van 
infrastructuur en openbare buitenruimte. Die hebben allemaal te maken met de ondergrond en daar wordt het druk. 
En de BRO helpt om beleidskeuzes te maken.

› Gemeente Almere: de doorontwikkeling van de BRO modellen betreft hopelijk ook het uitbreiden v/d webservices GeoTOP? 

– Antwoord: binnen de BRO blijven we nieuwe ontwikkelingen volgen en als er verzoeken binnenkomen van 
gebruikers dan bekijken we of we deze toe willen voegen aan de BRO. Dat geldt ook voor nieuwe vormen 
van services, denk aan de 3D versies van de modellen, die nu in een pilot zijn ontwikkeld. Waar we komende 
tijd in ieder geval aan willen werken is om ons werkproces te verbeteren, zodanig dat de BRO modellen 
sneller en met minder effort kunnen worden geupdated.

› Provincie Zeeland: m.b.t. stimuleren gebruik: In ons provinciale Platform Meetnetbeheerders is grondwatertools-
kwaliteit gedemonstreerd. Kan ingezet worden op extra (snelle) doorontwikkeling hiervan? 

– Antwoord: Grondwatertools is een voorziening die geen onderdeel is van de BRO-voorzieningen. 
Grondwatertools is door de Geologische Dienst TNO zelf ontwikkeld en beschikbaar gesteld. Voor
doorontwikkeling van deze tool: neem contact op met support@geologischedienst.nl.
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Dank en tot ziens
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